

附件2

 电子商务进农村综合示范创建月报表（2022年11月）

填报单位（盖章）：佛冈县农业农村局

填报日期：2022年11月

序号	项目		佛冈县	合计	备注
1	县级电商服务中心数量（个）		1	1	1、现阶段，已完成6个镇级电商物流服务站，45个村级电商物流服务站挂牌； 2.11月8日，在触电新闻发布一篇《电商发展助力乡村振兴，佛冈特优农产品走出大山》创业案例报道； 3.截至11月22日，9个特色服务示范站装修改造已完成；
2	国家级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	0	0	
		累计使用资金（万元）	1499.63	1499.63	
		资金使用进度（%）	74.98%	74.98%	
3	村级电商服务站建设	累计建设数量（个）	45	45	
4	电商人才培训	当年累计培训场次（次）	35	35	
		当年累计培训人数（人次）	1064	1064	
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站数量（个）	22	22	
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	0	0	
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	705036	705036	