

附件2

电子商务进农村综合示范创建月报表（2023年3月）

填报单位（盖章）：佛冈县农业农村局

填报日期：2023年3月

序号	项目	佛冈县	合计	备注
1	县级电商服务中心数量（个）	1	1	
2	国家级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	0	
		累计使用资金（万元）	1959.338	
		资金使用进度（%）	97.97%	
3	村级电商服务站建设	累计建设数量（个）	45	1、现阶段，已完成6个镇级电商物流服务站，45个村级电商物流服务站； 2.3月11日-12日在佛冈县电子商务产业园1001室举办佛冈县2020年国家级电子商务进农村综合示范县项目佛冈县农村电商带头人培训之短视频特训营一期班，培训人次37人次； 3.3月18日-19日在佛冈县电子商务产业园1001室举办佛冈县2020年国家级电子商务进农村综合示范县项目佛冈县农村电商带头人培训之短视频特训营二期班，培训人次25人次； 4.3月23日在佛冈县行政中心主楼419会议室召开佛冈县国家级电子商务进农村综合示范县建设工作领导小组办公室会议； 5.3月25日-26日在佛冈县电子商务产业园1001室举办佛冈县2020年国家级电子商务进农村综合示范县项目佛冈县农村电商带头人培训之短视频特训营三期班，培训人次31人次
4	电商人才培训	当年累计培训场次（次）	6	
		当年累计培训人数（人次）	190	
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站数量（个）	22	
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	0	
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	0	