

附件2

电子商务进农村综合示范创建月报表（2023年7月）

填报单位（盖章）佛冈县农业农村局

填报日期：2023年7月

序号	项目	佛冈县	合计	备注
1	县级电商服务中心数量（个）	1	1	1、现阶段，已完成6个镇级电商物流服务站，45个村级电商物流服务站；
2	国家级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	0	
		累计使用资金（万元）	1959.338	
		资金使用进度（%）	97.97%	
3	村级电商服务站建设	累计建设数量（个）	45	
4	电商人才培训	当年累计培训场次（次）	7	
		当年累计培训人数（人次）	305	
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站点数量（个）	22	
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	0	
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	0	