

附件2

电子商务进农村综合示范创建月报表（2023年8月）

填报单位（盖章）佛冈县农业农村局

填报日期：2023年8月

序号	项目	佛冈县	合计	备注
1	县级电商服务中心数量（个）	1	1	1、现阶段，已完成6个镇级电商物流服务站，45个村级电商物流服务站；
2	国家级财政专项资金使用情况			
	当月使用资金（万元）	0	0	
	累计使用资金（万元）	1959.338	1959.338	
	资金使用进度（%）	97.97%	97.97%	
3	村级电商服务站点建设			
	累计建设数量（个）	45	45	
4	电商人才培训			
	当年累计培训人次（人次）	305	305	
5	助力精准扶贫			
	累计建设省定贫困村电商服务站点数量（个）	22	22	
	当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	0	0	
	当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	0	0	