

佛冈县数字农业及基础设施建设项目

（二期）资金绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

为更好发挥气象趋利与避害双重的作用，助力佛冈县农村防灾减灾、农业产业发展、农村生态文明等乡村振兴工作，建立与之相适应的现代气象为农服务体系。在佛冈县数字农业及基础设施建设项目一期项目建设的基础上，开展佛冈县数字农业及基础设施建设项目（二期）一智慧农业气象服务体系建设项目建设、智慧物流体系示范建设项目，2024年下达专项债资金600万元，项目资金包括购置9辆无人车及配套设施服务，以及特色作物监测设备购置、气象灾害影响指标体系构建、基础设施环境建设、软件平台建设等方面的支出。

二、自评情况

（一）评分结果

佛冈县数字农业及基础设施建设项目资金使用情况评价得分结果是依据年初设定绩效指标及评价表，通过对收集的佐证材料全面客观分析，基于项目资金实际使用情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：99分，绩效评价等级为：优。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况

佛冈县数字农业及基础设施建设项目（二期）一智慧农业气

象服务体系建设项目、智慧物流体系示范建设项目 2024 年安排资金 600 万元，已使用 600 万元，支出率 100%。

2. 专项资金完成绩效目标情况

(1) 产出指标完成度 (40 分)

得分 40 分

① 农业气象综合观测体系建设。

完成 1 个多要素国家天气站、3 套农业气象观测站、1 套魔芋全天候实景监测、3 套防灾减灾实景监测

② 完成暴雨强度公式修订 (%)。

年度目标值 100%，实际值 100%。

③ 气象站监测设备正常运行并实时传输气象数据 (%)

年度目标值 100%，实际值 100%。

④ 项目按计划开工率 (%)

年度目标值 100%，实际值 100%。

⑤ 成本 ≤ 概算数 (万元)

年度目标值 ≤ 687，实际值 600。

(2) 效益指标完成度 (30 分)

① 无人车投入使用 (辆)

年度目标值 9，实际值 9，已完成绩效目标。

② 引进专家 (位)

年度目标值 ≥ 10，实际值 24，目前，我县数字农业平台引进专家 24 位。

3. 服务对象满意度 (%) (10 分)

得分 9 分

该项目实施，服务对象主要是无人车租赁主体、魔芋、水稻等大宗作物种植人员，在项目实施过程中未接到相关的投诉和问题的反馈。

（三）评价金额及支出使用情况。

目前，2024 年下达专项债资金 600 万元已全部支付。





2024年度专项债券项目绩效自评表

填报单位：（盖章）

项目基本信息		项目名称		佛冈县数字农业及基础设施建设项目		自评分数		填报及评分说明		
		绩效自评联系人		张振杭	4294320					
		项目类型		续建						
绩效目标管理（10分）		是否进行了绩效目标申报		是		10		已进行绩效目标申报的，得10分；未进行绩效目标申报的，不得分。		
项目执行情况（10分）		资金来源		评价年度（计划）安排金额（万元）	实际支出金额（万元）	执行率（%）	10	资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、主管部门的资金支出文件、支付凭证、审计报告、监督检查记录或审计报告		
		专项债		600	600	100.00%				
		指标名称		指标值（目标值）	实际值	未完成目标的原因		70	填写年初绩效目标确定的绩效指标、指标值、实际值。分值在二级指标设置的分值内由实施部门（单位）自行分配。没有设定年初绩效目标的项目，须补充效益指标，完善项目绩效。	
		资金支出率		100.00%	100.00%					
		项目按计划开工率（%）		100.00%	100.00%					
		农业气象综合观测体系建设		1个多要素国家天气站、3套农业气象观测站、1套鹰平全天候实景监测、3套防灾减灾监测	完成1个多要素国家天气站、3套农业气象观测站、1套鹰平全天候实景监测、3套防灾减灾监测					
项目绩效（80分）		产出指标完成度（40分）		完成暴雨强度公式编制（%）	100.00%	100.00%	70	相关统计资料、权威部门出具证据、纳税等原始凭证、进度完成情况检查、验收、专家意见等资料等反映绩效评价指标所对应的绩效信息点的佐证材料。		
		气象站监测设备正常运行并实时传输气象数据（%）		100.00%	100.00%					
		项目投资（万元）		成本≤概算数	600					
		无人车投入使用（辆）		≥9	9					
效益指标完成度（30分）		引进专家（位）		≥10位	24					
服务对象满意度（10分）		（一般包括服务对象等相关人员、专家及其他公众对政策满意情况，觉得是否公平合理，对服务是否满意，对项目（或该业务）建设质量、效果是否满意；环境影响是否有负面评价等；具体调查信息项根据资金或项目的特点和评价工作的需要设置）				9		公众满意度调查，反映项目服务对象或公众，对项目增加的公共利益、公共福利或公共安全保障方面的满意程度。无明显受益对象的项目无须调查。得分=10×满意度；公众满意度85%以上得10分。		
自评结果		总分为100分，等级划分为五档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。		自评分数合计：		99		自评等级：优		

附件1



项目名称		佛冈县数字农业及基础设施建设项目			
资金类型		专项债券资金			
省级主管部门		省农业农村厅		申报单位	佛冈县农业农村局
实施期限		起始年度	2023年	到期年度	2025年
资金需求		总金额	17000	当年度金额	600
用途范围		佛冈县数字农业及基础设施建设项目费用			
政策依据		佛发改【2022】313号、佛发改【2022】314号、佛发改【2023】234号			
		实施期目标		当年度目标	
总体目标		目标1：数字农业示范基地：主要建设数字种植、数字渔业、数字畜牧、数字养蜂和数字屠宰等示范基地； 目标2：数字农业综合管理服务平台：主要建设大数据资源库、数据采集分析平台，乡村治理、乡村旅游、农业气象、市场行情监测等服务平台。 目标3：数字农业服务中心，包括系统运维管理中心、农产品交易中心及展厅、电商区域农产品直播间、农产品研发及检验检测中心、农产品仓储冷库以及配套设施工程等。		目标1：建设数字农业及基础设施建设项目二期子项目智慧物流示范体系建设项目、智慧农业气象服务体系建设项目。 目标2：专项债资金支出率100%。	
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资金支出率	100%	100%
			农业气象综合观测体系建设	1. 1个多要素国家天气站 2. 6套智能气象站； 3. 3套农业气象观测站 4. 魔芋全天候实景监测 5. 3套防灾减灾实景监测	完成1个多要素国家天气站、3套农业气象观测站、1套魔芋全天候实景监测、3套防灾减灾实景监测
		质量指标	完成暴雨强度公式编制（%）	100%	100%
			气象站监测设备正常运行并实时传输气象数据（%）	100%	100%
		时效指标	项目按计划开工率（%）	100%	100%
		成本指标	项目投资（万元）	成本<概算数	600
	效益指标	经济效益指标	无人车投入使用（辆）	>9	9
		社会效益指标	引进专家（位）	>10位	26
		服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	>98%	100%