

附件2

电子商务进农村综合示范创建月报表（2020年12月）

填报单位（盖章）：佛冈县工商业联合会

填报日期：2020年12月

序号	项目		佛冈县	合计	备注
1	县级电商服务中心数量（个）		1	1	<p>1、已完成61个站点选址及42个站点装修（其中省定贫困村：22个）；</p> <p>2、12月1日-3日，开展佛冈县电商主播团特训营培训（第二期）培训124人次；</p> <p>3、12月5日，在汤塘镇和石角镇开展佛冈2020年省级电子商务进农村综合示范项目建档立卡贫困户电商培训班第三场和第四场，培训214人次；</p> <p>4、12月15日-17日，开展佛冈2020年省级电子商务进农村综合示范项目电商企业研学班，培训77人次；</p> <p>5、12月30日，举行佛冈县电子商务公共服务中心启用仪式；</p> <p>6、据不完全统计，12月线上渠道购买扶贫产品24.9210万元，全国扶贫馆43.43095万元（上述数据仅统计了清远市地礼驿站三农服务有限公司和佛冈县供销合作社销售数据）。</p> <p>7、12月30日，举行佛冈县电子商务公共服务中心揭幕仪式，并正式投入运营。（中心涵盖服务咨询、服务指引、发展历程、发展成果、运营模式、产品展示等内容）</p>
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	49.499394	49.499394	
		累计使用资金（万元）	247.496971	247.496971	
		资金使用进度（%）	98.99%	98.99%	
3	村级电商服务站建设	累计建设数量（个）	79	79	
4	电商人才培训	当年累计培训场次（次）	18	18	
		当年累计培训人数（人次）	1261	1261	
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站点数量（个）	22	22	
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	588	588	
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	430.28072万	430.28072万	