

附件2

电子商务进农村综合示范创建月报表（2021年2月）

填报单位（盖章）：佛冈县工商业联合会

填报日期：2021年2月

序号	项目	佛冈县	合计	备注
1	县级电商服务中心数量（个）	1	1	1、2月1日，在佛冈县工商业联合会会议室由朱小松副县长召开佛冈县2020年国家级电子商务进农村综合示范县项目建设工作推进会； 2、2月1日，采购方与供应方（广东省农村电子商务协会）签署合同； 3、据不完全统计，2月广东省扶贫馆购买扶贫产品17.5261万元，全国扶贫馆5.966万元（上述数据仅统计了清远市地礼驿站三农服务有限公司和佛冈县供销合作社销售数据）；
2	国家级财政专项资金使用情况			
	当月使用资金（万元）	0	0	
	累计使用资金（万元）	662	662	
	资金使用进度（%）	66.20%	66.20%	
3	村级电商服务站建设	累计建设数量（个）	0	
4	电商人才培训	当年累计培训场次（次）	0	
		当年累计培训人数（人次）	0	
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站点数量（个）	0	
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	0	
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	107.1120万	