

## 附件2

## 电子商务进农村综合示范创建月报表（2021年4月）

填报单位（盖章）：佛冈县工商业联合会

填报日期：2021年4月

序号	项目		佛冈县	合计	备注
1	县级电商服务中心数量（个）		1	1	<p>1.已完成59个站点选址及装修（其中省定贫困村22个）。</p> <p>2.2021年4月2日，开展佛冈县省级电子商务示范县（桂元村）农村电商普及性培训班，培训29人次；2021年4月20日-22日，开展2020年佛冈县省级电子商务进农村综合示范项目“学好农村电商，助力乡村振兴”农村电商普及性培训班（六镇巡回培训专场），培训679人次；2021年4月8日-10日，17日-19日分别开展佛冈县省级电子商务进农村综合示范项目短视频实操与直播实战（第一期、第二期）特训营，培训人次224人；2021年4月28日-29日，开展佛冈县省级电子商务进农村综合示范项目电商创业PS实操技能提升班，培训67人次。</p> <p>3.据不完全统计，4月线上渠道购买扶贫产品24960元，全国扶贫馆16538元（上述数据仅统计了县供销社、清远市地礼驿站三农服务有限公司销售数据）。</p>
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	0	0	
		累计使用资金（万元）	247.496971	247.496971	
		资金使用进度（%）	49%	49%	
3	村级电商服务站建设	累计建设数量（个）	79	79	
4	电商人才培养	当年累计培训场次（次）	11	11	
		当年累计培训人数（人次）	1022	1022	
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站数量（个）	22	22	
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	0	0	
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	108.3677万	108.3677万	