

## 附件2

## 电子商务进农村综合示范创建月报表（2021年6月）

填报单位（盖章）：佛冈县科学技术协会

填报日期：2021年6月

序号	项目	佛冈县	合计	备注	
1	县级电商服务中心数量（个）	1	1	1、现阶段，已完成6个国家级镇级电商物流服务中心，39个国家级村级电商物流服务站建设； 2.6月7日，县委副书记潘浩到县电子商务产业园调研指导工作； 3.6月10日，市委改革办副主任段春霆率调研组一行到县电子商务产业园调研农村电商相关工作； 4.6月15日，佛冈县人民政府办公室关于调整佛冈县国家级电子商务进农村综合示范县建设工作领导小组成员的通知； 5.6月16日，县委副书记、县长蔡旭东到县电子商务产业园调研指导工作； 6.6月22日，县委常委、县委宣传部部长任嵌到县电子商务产业园调研指导工作； 7.6月22日，县政协领导到县电子商务产业园督查指导电子商务进农村综合示范项目工作； 8、据不完全统计，据不完全统计，6月广东省扶贫馆购买扶贫产品40725元，全国扶贫馆3374元（上述数据仅统计了清远市地礼驿站三农服务有限公司和佛冈县供销合作社销售数据）；	
2	国家级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	0		0
		累计使用资金（万元）	724.25		724.25
		资金使用进度（%）	72.43%		72.43%
3	村级电商服务站建设	累计建设数量（个）	39		39
4	电商人才培训	当年累计培训场次（次）	21		21
		当年累计培训人数（人次）	1467		1467
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站数量（个）	22		22
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	374		374
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	1271674		1271674