

附件2

 电子商务进农村综合示范创建月报表（2021年7月）

填报单位（盖章）：佛冈县科学技术协会

填报日期：2021年7月

序号	项目		佛冈县	合计	备注
1	县级电商服务中心数量（个）		1	1	1、现阶段，已完成6个国家级镇级电商物流服务中心，39个国家级村级电商物流服务站建设； 2.7月5日，在佛冈县电子商务产业园1001开展2020年国家级电子商务进农村综合示范项目培训电商提升班（产业园入驻企业代表专场），培训38人次； 3.7月6日，在水头镇桂元村仓边文化室开展2020年佛冈县国家级电子商务进农村综合示范项目培训电商提升培训班（水头镇桂元村专场），培训37人次； 4.7月7日，在高岗镇墩下村村委会培训室开展2020年佛冈县国家级电子商务进农村综合示范项目培训电商提升培训班（高岗镇墩下村专场），培训30人次； 5.7月7日，在石角镇三莲村村委会会议室开展2020年佛冈县国家级电子商务进农村综合示范项目培训电商提升培训班（石角镇三莲村专场）培训35人次； 6.7月8日，在高岗镇新联村旗岭文化室开展2020年佛冈县国家级电子商务进农村综合示范项目培训电商提升培训班（高岗镇新联村专场），培训29人次； 7.7月19日—7月20日，在佛冈县电子商务产业园1001室开展2020年佛冈县国家级电子商务进农村综合示范项目乡村振兴带头人专题培训班（品牌建设专场），培训24人次； 8.7月20日—7月23日，在佛冈县电子商务产业园1001室开展2020年佛冈县国家级电子商务进农村综合示范项目乡村振兴带头人专题培训班（电商技能专场），培训人次23人； 9.7月26日，召开佛冈县国家级电子商务进农村综合示范县建设工作领导小组办公室会议； 10.7月29日，清远市商务局领导到我县开展电子商务进农村综合示范县建设情况及安全生产检查； 11、据不完全统计，据不完全统计，7月广东省扶贫馆购买扶贫产品8380元，全国扶贫馆513元（上述数据仅统计了清远市地礼驿站三农服务有限公司和佛冈县供销合作社销售数据）；
2	国家级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	0	0	
		累计使用资金（万元）	724.25	724.25	
		资金使用进度（%）	72.43%	72.43%	
3	村级电商服务站点建设	累计建设数量（个）	39	39	
4	电商人才培训	当年累计培训场次（次）	28	28	
		当年累计培训人数（人次）	1683	1683	
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站点数量（个）	22	22	
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	374	374	
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	1280567	1280567	