

附件2

电子商务进农村综合示范创建月报表（2021年5月）

填报单位（盖章）：佛冈县科学技术协会

填报日期：2021年5月

序号	项目		佛冈县	合计	备注
1	县级电商服务中心数量（个）		1	1	1、现阶段，已完成6个镇级服务站点65个村级服务站点选址及装修； 2、5月1日，县委副书记潘浩到产业园调研指导电子商务工作； 3、5月8日，县委副书记、县长蔡旭东到县电子商务产业园调研电商进农村示范工作； 4、5月14-16日，佛冈县省级电子商务进农村综合示范项目电商创业技能提升实操特训营（第二期）在县电子商务产业园5楼电脑室成功举行，培训人次59人； 5、5月18日，省商务厅电商处副处长张菊清率调研组到佛冈，开展电子商务进农村综合示范创建工作调研； 6、5月20日，省乡村振兴局扶贫规划处副处长孙多山率调研组到佛冈，开展农村电子商务调研； 7、5月21日下午与5月22日全天，在水头镇桂元村第二联合党支部党群活动中心开展“学习短视频和直播运营技巧开拓销售新渠道”普及型培训班，培训人次共104人； 8、5月25日，在龙山镇湓镇村委会开展“学习短视频和直播运营技巧开拓销售新渠道”普及型培训班，培训人次70人； 9、5月25日，在县市监局3楼会议室开展佛冈县省级电子商务进农村综合示范项目农村电商普及性培训班，培训人次40人； 10、5月26日，在迳头镇社坪村委会开展“学习短视频和直播运营技巧开拓销售新渠道”普及型培训班，培训人次81人； 11、5月27日，在石角镇小梅村委会开展“学习短视频和直播运营技巧开拓销售新渠道”普及型培训班，培训人次45人； 12、5月28日，在龙山镇湓镇村委会开展“学习短视频和直播运营技巧开拓销售新渠道”普及型培训班，培训人次17人； 13、据不完全统计，5月线上渠道购买扶贫产品2.7379万元，全国扶贫馆1.2035万元（上述数据仅统计了清远市地礼驿站三农服务有限公司和佛冈县供销合作社销售数据）；
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	0	0	
		累计使用资金（万元）	235.12	235.12	
		资金使用进度（%）	47.02%	47.02%	
3	村级电商服务站点建设	累计建设数量（个）	79	79	
4	电商人才培养	当年累计培训场次（次）	23	23	
		当年累计培训人数（人次）	1394	1394	
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站点数量（个）	22	22	
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	0	0	
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	112.3091万	112.3091万	