

附件2

电子商务进农村综合示范创建月报表（2021年7月）

填报单位（盖章）：佛冈县科学技术协会

填报日期：2021年7月

序号	项目	佛冈县	合计	备注
1	县级电商服务中心数量（个）	1	1	1、现阶段，已完成6个镇级服务站点78个村级物流服务站挂牌（其中71个为村级电商物流服务站）； 2.7月26日，召开佛冈县国家级电子商务进农村综合示范县建设工作领导小组办公会议； 3.7月29日清远市商务局到我县开展电子商务进农村综合示范县建设情况及安全生产检查； 4、据不完全统计，7月广东省扶贫馆购买扶贫产品8380元，全国扶贫馆513元（上述数据仅统计了清远市地礼驿站三农服务有限公司和佛冈县供销合作社销售数据）；
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	0	
		累计使用资金（万元）	333.04	
		资金使用进度（%）	66.60%	
3	村级电商服务站建设	累计建设数量（个）	79	
4	电商人才培训	当年累计培训场次（次）	23	
		当年累计培训人数（人次）	1394	
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站点数量（个）	22	
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	0	
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	1176083	