

附件2

电子商务进农村综合示范创建月报表（2021年11月）

填报单位（盖章） 佛冈县科学技术协会

填报日期：2021年11月

序号	项目	佛冈县	合计	备注
1	县级电商服务中心数量（个）	1	1	1、现阶段，已完成6个镇级电商物流服务站，39个村级物流服务站挂牌； 2.11月15日，在市场监督管理所四楼会议室举办2020年佛冈县国家级电子商务进农村综合示范县创建项目电商提升培训班（抖音专场），培训总人次达84人次； 3.11月25日，在韶关华美达酒店举办2020年佛冈县国家级电子商务进农村综合示范县创建项目外出交流学习暨直播电商培训班，培训总人次达45人次； 4.11月26日，在迳头镇社评村举办了佛冈县电子商务进农村综合示范项目推动迳头产业振兴暨区域公用品牌推介会，活动当天产销对接认购金额达115.3万元； 5、据不完全统计，11月广东省扶贫馆销售额49100元，全国扶贫馆销售额1709元，佛冈有礼平台销售额66252.57元，（上述数据仅统计了清远市地礼驿站三农服务有限公司和佛冈县供销合作社销售数据）；
2	国家级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	0	
		累计使用资金（万元）	1000	
		资金使用进度（%）	66.60%	
3	村级电商服务站建设	累计建设数量（个）	39	
4	电商人才培养	当年累计培训场次（次）	37	
		当年累计培训人数（人次）	2131	
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站数量（个）	22	
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	312	
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	2090067.05	