

附件2

电子商务进农村综合示范创建月报表（2021年12月）

填报单位（盖章）：佛冈县科学技术协会

填报日期：2021年12月

序号	项目	佛冈县	合计	备注
1	县级电商服务中心数量（个）	1	1	1、现阶段，已完成6个镇级电商物流服务站，39个村级物流服务站挂牌； 2.12月共开展培训专场21场，总培训726人次； 3.12月14日，在高岗镇社岗下文化广场举办佛冈县国家级电子商务进农村综合示范项目推动高岗镇产业振兴暨高岗镇第六届“高山红薯”节； 4.2021年12月28日已完成了佛冈县2020年国家级电子商务进农村综合示范项目尾款（加强人才培育工作和电商宣传）采购项目、佛冈县2020年国家级电子商务进农村综合示范项目尾款（深度强化农产品上行体系）采购项目、佛冈县2020年国家级电子商务进农村综合示范项目尾款（强化佛冈县电子商务公共服务中心功能）采购项目的招投标工作； 5.12月29、30日佛冈县国家级电子商务进农村综合示范县建设工作领导小组办公室（县科协）先后与中标方签订合同； 6.12月30日，在县人民政府西楼403召开佛冈县电子商务进农村综合示范项目推进会暨党政企干部培训班； 7.2021年12月31日支付尾款第一笔资金143.228万元； 8、据不完全统计，12月广东省扶贫馆销售额65636元，全国扶贫馆销售额32789元，佛冈有礼平台销售额190000元，（上述数据仅统计了清远市地礼驿站三农服务有限公司和佛冈县供销社合作社销售数据）；
2	国家级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	143.228	
		累计使用资金（万元）	1143.228	
		资金使用进度（%）	57.16%	
3	村级电商服务站建设	累计建设数量（个）	39	
4	电商人才培养	当年累计培训场次（次）	58	
		当年累计培训人数（人次）	2855	
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站数量（个）	22	
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	312	
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	2378492.05	