

附件2

电子商务进农村综合示范创建月报表（2022年1月）

填报单位（盖章）：佛冈县科学技术协会

填报日期：2022年1月

序号	项目		佛冈县	合计	备注
1	县级电商服务中心数量（个）		1	1	1、现阶段，已完成6个镇级电商物流服务站，39个村级电商物流服务站挂牌； 2.1月13日，佛冈县2020年国家级电子商务进农村综合示范项目尾款（进一步完善升级县镇村三级物流配送体系）采购项目通过公开招标采购方式确定了承建方； 3.1月26日，与佛冈县2020年国家级电子商务进农村综合示范项目尾款（进一步完善升级县镇村三级物流配送体系）采购项目中标方签署合同； 4、据不完全统计，1月广东省扶贫馆销售额64930元，全国扶贫馆销售额11000元,佛冈有礼平台销售额190000元（上述数据仅统计了清远市地礼驿站三农服务有限公司和佛冈县供销合作社销售数据）；
2	国家级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	0	0	
		累计使用资金（万元）	1143.228	1143.228	
		资金使用进度（%）	57.16%	57.16%	
3	村级电商服务站点建设	累计建设数量（个）	39	39	
4	电商人才培养	当年累计培训场次（次）	0	0	
		当年累计培训人数（人次）	0	0	
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站点数量（个）	22	22	
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	0	0	
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	265930	265930	