

附件2

电子商务进农村综合示范创建月报表（2022年2月）

填报单位（盖章）：佛冈县科学技术协会

填报日期：2022年2月

序号	项目	佛冈县	合计	备注
1	县级电商服务中心数量（个）	1	1	1、现阶段，已完成6个镇级电商物流服务站，39个村级电商物流服务站挂牌； 2.2月28日已支付佛冈县2020年国家级电子商务进农村综合示范项目尾款（强化佛冈县电子商务公共服务中心功能）采购项目第一笔款项519200元；佛冈县国家级电子商务进农村综合示范项目尾款（进一步完善升级县镇村三级物流配送体系）采购项目第一笔款项3044800元，2月共支出中央财政资金3564000元； 3、据不完全统计，2月广东省扶贫馆销售额30000元，全国扶贫馆销售额276元，佛冈有礼平台销售额10000元（上述数据仅统计了清远市地礼驿站三农服务有限公司和佛冈县供销合作社销售数据）；
2	国家级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	356.4	
		累计使用资金（万元）	1499.63	
		资金使用进度（%）	74.98%	
3	村级电商服务站点建设	累计建设数量（个）	39	
4	电商人才培训	当年累计培训场次（次）	0	
		当年累计培训人数（人次）	0	
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站点数量（个）	22	
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	0	
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	306206	