

附件2

电子商务进农村综合示范创建月报表（2022年6月）

填报单位（盖章）：佛冈县科学技术协会

填报日期：2022年6月

序号	项目	佛冈县	合计	备注	
1	县级电商服务中心数量（个）	1	1	1、现阶段，已完成6个镇级电商物流服务站点，78个村级物流服务站挂牌（其中65个为村级电商物流服务站）； 2、据不完全统计，6月广东省扶贫馆销售额35400元，全国扶贫馆销售额6132元（上述数据仅统计了清远市地礼驿站三农服务有限公司和佛冈县供销合作社销售数据）；	
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	0		0
		累计使用资金（万元）	443.34		443.34
		资金使用进度（%）	88.67%		88.67%
3	村级电商服务站建设	累计建设数量（个）	79		79
4	电商人才培训	当年累计培训场次（次）	0		0
		当年累计培训人数（人次）	0		0
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站数量（个）	22		22
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	0		0
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	519317		519317