


附件2



## 电子商务进农村综合示范创建月报表（2022年7月）

填报单位（盖章）：佛冈县科学技术协会

填报日期：2022年7月

| 序号 | 项目            |                      | 佛冈县     | 合计      | 备注   |
|----|---------------|----------------------|---------|---------|--|
| 1  | 县级电商服务中心数量（个） |                      | 1       | 1       | 1、现阶段，已完成6个镇级电商物流服务站点，45个村级电商物流服务站点挂牌；<br>2.7月9-10日，在县电子商务产业园1001室举办佛冈县2020年国家级电子商务进农村综合示范县项目电商短视频专题培训班（一期班），培训学员66人次；<br>3.7月27日，在石角镇黄花村委举办佛冈县2020年国家级电子商务进农村综合示范县项目退伍军人专场培训班，培训学员7人次；<br>4.7月30日-31日，在县电子商务产业园1001室举办佛冈县2020年国家级电子商务进农村综合示范县项目电商营销实操培训班，培训学员59人次；<br>5、据不完全统计，7月广东省扶贫馆销售额4040元，全国扶贫馆销售额791元（上述数据仅统计了清远市地礼驿站三农服务有限公司和佛冈县供销合作社销售数据）； |
| 2  | 国家级财政专项资金使用情况 | 当月使用资金（万元）           | 0       | 0       |  |
|    |               | 累计使用资金（万元）           | 1499.63 | 1499.63 |  |
|    |               | 资金使用进度（%）            | 74.98%  | 74.98%  |  |
| 3  | 村级电商服务站点建设    | 累计建设数量（个）            | 45      | 45      |  |
| 4  | 电商人才培养        | 当年累计培训场次（次）          | 32      | 32      |  |
|    |               | 当年累计培训人数（人次）         | 931     | 931     |  |
| 5  | 助力精准扶贫        | 累计建设省定贫困村电商服务站点数量（个） | 22      | 22      |  |
|    |               | 当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）   | 0       | 0       |  |
|    |               | 当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）   | 524148  | 524148  |  |